



## **Gatubelysning i Kvarnvik**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen har i tidigare ärende fattat beslut om att ersätta gatubelysningen utmed sträckan Kvarnvik-Hällingsfall. Belysningen utmed sträckan ägs idag av Vattenfall och kommunen har rådighet över sträckan via ett belysningsavtal.

Vattenfall har fått uppdraget att genomföra rivningen och nybyggnation i enlighet med tidigare ärende. Då belysningen sitter utmed en Trafikverkets väg så krävs deras tillstånd för rivning samt utformning och placering. Trafikverket skickar även remiss till Länsstyrelsen gällande berörd natur. Handläggningstiderna hos trafikverket och Länsstyrelsen har varit långa varvid tillstånd har dröjt.

Vattenfall har under hösten genomfört rivningen av anläggningen efter att de under hösten 2023 mottagit rivningstillstånd. Tillståndet lämnades med tillhörande krav på genomförandet från Länsstyrelsen som bland annat berörde åtgärder för artrik-vägmiljö samt skydd av träd i anslutning till vägområdet.

Vattenfall har ännu inte mottagit beslut från Trafikverket eller Länsstyrelsen om nybyggnation av belysningen får utföras. Vattenfall har meddelat att de på grund av Länsstyrelsens kravställningar inte kommer kunna genomföra nybyggnationen i enlighet med tidigare plan då detta stort påverkar både ekonomi och utförande. Tilltänkt placering av sträckningar kommer inte heller vara möjligt utifrån Länsstyrelsens krav.

Vattenfalls rekommendation är initialt att inte genomföra nybyggnation av belysning på aktuell sträcka. Förvaltningen inväntar kostnadsindikering och förslag på alternativa utföranden. Utifrån de nya förutsättningarna är det aktuellt med ett nytt beslutsärende till Tekniska utskottet under första kvartalet 2024. Då belysningsanläggningen köps tillbaka vid årsskiftet 2024-2025 kommer även en bedömning om eventuella åtgärder ska genomföras före eller efter återköpet vägas in i kommande förslag till beslut.

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag TU 2023-12-13 § 79  
Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-28

---

### **Beslutet skickas till**

Akt